

数据仓库重构 - 需求 #22970

中间表需求--用户分层

2021-02-02 10:27 - 文嘉慧

|                             |            |          |            |
|-----------------------------|------------|----------|------------|
| 状态:                         | 已完成        | 开始日期:    | 2021-02-02 |
| 优先级:                        | 中          | 计划完成日期:  | 2021-02-03 |
| 指派给:                        | 陈奕铭        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:                         |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:                       | V1.0       | 联调时间:    |            |
| PRD时间:                      |            | 需求方:     | 用户中心       |
| 移交时间:                       |            | 风险评估:    | 未知         |
| 提测时间:                       |            | 前端开发:    |            |
| 承诺上线时间:                     | 2021-02-03 | 需求方改动次数: | 0          |
| 实际上线时间:                     | 2021-02-03 | 数据组完成时间: |            |
| 截稿时间:                       |            |          |            |
| 开发时间:                       | 2021-02-03 |          |            |
| 描述                          |            |          |            |
| 用户分层按照上月分层，有4类分层，不含当月新注册用户。 |            |          |            |
| 订单分层：上月底6单及以上/上月底6单以下       |            |          |            |
| 支付行为：上月有支付/上月未支付            |            |          |            |
| 跑数周期：每月跑一次                  |            |          |            |

历史记录

#1 - 2021-02-23 09:04 - 陈奕铭

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#2 - 2021-02-23 09:04 - 陈奕铭

- 计划完成日期 被设置为 2021-02-03

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2021-02-03

- 实际上线时间 被设置为 2021-02-03

- 开发时间 被设置为 2021-02-03

#3 - 2021-02-23 09:04 - 陈奕铭

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

|            |         |            |     |
|------------|---------|------------|-----|
| 用户分层需求.png | 17.3 KB | 2021-02-02 | 文嘉慧 |
|------------|---------|------------|-----|