

# 商城技术项目 - 优化 #23002

## Service代码迁移一期

2021-02-18 10:46 - 莫松兴

状态:	已完成	开始日期:	2021-02-18
优先级:	中	计划完成日期:	2021-03-01
指派给:	郭翔	% 完成:	90%
类别:	业务优化	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		开发优先级:	
PRD时间:	2021-02-18	后端开发:	郭翔
移交时间:	2021-02-18	跨组后端开发:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10		
<b>描述</b>			
原项目地址 : api/controller/Service			
新项目 : 工单服务			
迁移接口 :			
1.预约客服 : reservation			
2.获取预约的信息 : getReservation			
3.热门问题 : commonQuestions			
4.我的售后单 : myServiceOrder			
5.附加补偿选择方案数据 : compensationOptions			
开发:			
service_order_switch 控制选项 新增迁移工单服务开关			
gateway + 工单分支			
feature/23002transfer			
os后台分支			
feature/23002transfer			
apollo 新增配置			
serviceOrderType = {"1":"次品售后","2":"无理由退款"}			
applicantStatus = {"1":"等候处理","2":"通过申请","3":"资料待补充","4":"申请关闭","5":"超时结束","6":"待选择处理方式"}			
handleStatus			
{ "0":"等待处理", "1":"等待寄回", "2":"等候寄出", "3":"等候寄出", "4":"等候审核", "5":"等候付款", "6":"退款驳回", "7":"已完成", "8":"已结束", "9":"错误---有运单等候寄回", "100":"等候打款", "101":"等候补券" }			

---

## 历史记录

---

#1 - 2021-02-18 10:55 - 莫松兴

- 描述 已更新。

#2 - 2021-02-18 11:10 - 莫松兴

- 承诺上线时间 已删除 (2021-02-25)

#3 - 2021-02-18 18:07 - 郭翔

- 描述 已更新。

- 状态从 已移交 变更为 进行中

#4 - 2021-02-18 18:08 - 郭翔

- 描述 已更新。

#5 - 2021-02-27 18:14 - 郭翔

- 描述 已更新。

#6 - 2021-02-27 18:16 - 郭翔

- 描述 已更新。

#7 - 2021-03-01 11:11 - 郭翔

- 描述 已更新。

#8 - 2021-03-08 18:13 - 郭翔

- % 完成 从 0 变更为 90

#9 - 2021-03-22 15:42 - 莫松兴

- 计划完成日期 被设置为 2021-03-01

- 状态从 进行中 变更为 已完成