

## 报表平台项目 - 优化 #23074

### 采购分析-采购统计报表-采购配货，新增维度：是否平台化

2021-02-24 09:20 - 李利婷

|              |            |         |            |
|--------------|------------|---------|------------|
| 状态:          | 已完成        | 开始日期:   | 2021-02-24 |
| 优先级:         | 中          | 计划完成日期: | 2021-02-24 |
| 指派给:         | 詹振根        | % 完成:   | 100%       |
| 类别:          |            | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:        | V4.3       |         |            |
| PRD时间:       |            | 开发时间:   | 2021-02-24 |
| 移交时间:        |            | 风险评估:   | 未知         |
| 提测时间:        |            | 优先级:    | 10         |
| 承诺上线时间:      | 2021-02-24 | 开发优先级:  | 10         |
| 实际上线时间:      | 2021-02-24 | 前端开发:   |            |
| 截稿时间:        |            |         |            |
| <b>描述</b>    |            |         |            |
| 维度选择新增：是否平台化 |            |         |            |
| 字段新增：是否平台化   |            |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2021-02-24 09:32 - 李利婷

- 文件 picture696-1.png 已添加

代码新增：

```
left outer join yishou_data.dim_supply_info dsi on dsi.supply_id=gni.supply_id
```

```
case when dsi.is_platform=1 then '是' else '否' end is_platform ----是否平台化
```

#2 - 2021-02-24 10:31 - 李利婷

李利婷 写到：

维度选择新增：是否平台化

字段新增：是否平台化、供应商id（供应商id放在供应商名称前面）

勾选维度供应商的时候，供应商id需要同步展示

#3 - 2021-03-30 16:23 - 詹振根

- 计划完成日期 被设置为2021-02-24
- 状态从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为10

#4 - 2021-03-30 16:23 - 詹振根

- 状态从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从0 变更为100
- 承诺上线时间 被设置为2021-02-24
- 实际上线时间 被设置为2021-02-24
- 开发时间 被设置为2021-02-24

#### 文件

|                  |         |            |     |
|------------------|---------|------------|-----|
| picture704-1.png | 96.1 KB | 2021-02-24 | 李利婷 |
| picture696-1.png | 165 KB  | 2021-02-24 | 李利婷 |