

报表平台项目 - 需求 #23096

新品频道&特卖频道监控报表

2021-02-24 18:17 - 凤海韦

|                                           |            |          |            |
|-------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 状态:                                       | 已完成        | 开始日期:    | 2021-06-21 |
| 优先级:                                      | 低          | 计划完成日期:  | 2021-06-21 |
| 指派给:                                      | 常军磊        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:                                       |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                     |            |          |            |
| PRD时间:                                    |            | 需求方:     | 数据组        |
| 移交时间:                                     |            | 风险评估:    | 未知         |
| 提测时间:                                     |            | 优先级:     | 10         |
| 承诺上线时间:                                   | 2021-06-21 | 开发优先级:   | 10         |
| 实际上线时间:                                   | 2021-06-21 | 前端开发:    |            |
| 截稿时间:                                     |            | 需求方改动次数: | 0          |
| 开发时间:                                     | 2021-06-21 | 数据组完成时间: |            |
| 联调时间:                                     |            |          |            |
| 描述                                        |            |          |            |
| 目的：为更好的监控新品频道和特卖频道的运营效果。                  |            |          |            |
| 目标：从货品端、用户端和流量端来搭建新品频道和特卖频道的监控报表。详细指标钉钉发。 |            |          |            |

历史记录

#1 - 2021-06-21 19:36 - 常军磊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 优先级 从 中 变更为 低
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2021-06-21 19:37 - 常军磊

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-21
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 开始日期 从 2021-02-24 变更为 2021-06-21
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-21
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-21
- 开发时间 被设置为 2021-06-21