

取数及分析 - 需求 #23099

取数：夏款备货-爆款率

2021-02-25 09:16 - 黄慧斯

状态:	已完成	开始日期:	2021-02-25
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-02-26
指派给:	李利婷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	供应链中心
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-02-26	开发优先级:	12
实际上线时间:	2021-02-26	前端开发:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2021-02-26	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
背景：夏款备货，供应商名单及款数确认，需要爆款率支持作判断			
时间维度：2019年、2020年3-4月			
供应商名单：top200+平台化103家			

历史记录

#1 - 2021-03-15 17:21 - 李利婷

- 跟踪从任务变更为需求
- 状态从新建变更为已移交
- 开发优先级被设置为12
- 需求方被设置为供应链中心
- 需求方改动次数被设置为0

#2 - 2021-03-15 17:21 - 李利婷

- 计划完成日期从2021-02-25变更为2021-02-26
- 状态从已移交变更为已完成
- % 完成从0变更为100
- 承诺上线时间被设置为2021-02-26
- 实际上线时间被设置为2021-02-26
- 开发时间被设置为2021-02-26