

一手商城后台优化 - 需求 #23101

专场排序暂停

2021-02-25 10:37 - 伍敏捷

状态:	已完成	开始日期:	2021-02-25
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	莫松兴	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:	2021-02-25	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-02-25	CodeReview:	
提测时间:	2021-02-25	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-02-25	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-02-25	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	张翠茹
开发时间:	2021-02-25	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	商家运营	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	19		
描述			
麻烦停止现有专场测试，停止8、9的测试，全部人群都走人工排序			
截屏2021-02-25 上午10.40.16.png			

历史记录

#1 - 2021-02-25 10:41 - 刘波峰

- 描述 已更新。

#2 - 2021-02-25 10:41 - 刘波峰

- 文件 已删除 (专场排序调整 20210225.xlsx)

#3 - 2021-02-25 10:44 - 刘波峰

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 刘波峰 变更为 莫松兴
- PRD时间 被设置为 2021-02-25
- 移交时间 被设置为 2021-02-25
- 开发优先级 被设置为 19

#4 - 2021-02-25 14:13 - 莫松兴

- 承诺上线时间 被设置为 2021-02-25

#5 - 2021-02-25 14:14 - 张翠茹

- 提测时间 被设置为 2021-02-25
- 实际上线时间 被设置为 2021-02-25
- 测试 被设置为 张翠茹

#6 - 2021-02-25 17:06 - 张翠茹
- 开发时间 被设置为 2021-02-25

#7 - 2021-02-25 17:07 - 张翠茹
- 状态 从 已移交 变更为 已完成