

一手商城后台优化 - 需求 #23136

新款频道H5埋点

2021-02-27 16:11 - 尹华军

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	邱焕然	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:	2021-03-01	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-03-01	CodeReview:	
提测时间:	2021-03-05	前端开发:	邱焕然
承诺上线时间:	2021-03-05	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2021-03-04	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	运营	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	16		

描述
新款频道模块与路径还无埋点，无法做数据跟踪和优化调整
H5埋点链接， https://shimo.im/sheets/gkpyxCjHKxg6kc9Q/klUZw
首发新款页面，调整2个事件属性，新增2个属性属性 调整属性为： 点击大牌新款，增加商品点击来源id 点击新款秒杀，增加商品点击来源id
新增属性为： 点击全部商品 曝光全部商品

历史记录

#1 - 2021-02-27 18:45 - 赵俊峰

- 描述 已更新。

#2 - 2021-03-01 09:19 - 刘波峰

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

- PRD时间 被设置为 2021-03-01

- 开发优先级 被设置为 16

#3 - 2021-03-01 09:56 - 赵俊峰

- 文件 首发新款埋点增加.png 已添加

#4 - 2021-03-01 10:09 - 刘波峰

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 刘波峰 变更为 林俊行
- 移交时间 被设置为 2021-03-01
- 前端开发 被设置为 林俊行

- #5 - 2021-03-01 10:48 - 林俊行
- 状态 从 已移交 变更为 进行中
 - 前端开发 从 林俊行 变更为 陈丹豪

- #6 - 2021-03-01 15:07 - 邱焕然
- 开始日期 从 2021-02-27 变更为 2021-03-04
 - 提测时间 被设置为 2021-03-05
 - 开发时间 被设置为 2021-03-04

- #7 - 2021-03-01 17:47 - 林俊行
- 前端开发 从 陈丹豪 变更为 邱焕然

- #8 - 2021-03-01 17:48 - 邱焕然
- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-05

- #9 - 2021-03-01 18:55 - 赵俊峰
- 文件 已删除(首发新款埋点增加.png)

- #10 - 2021-03-01 18:55 - 赵俊峰
- 文件 首发新款埋点增加.png 已添加

- #11 - 2021-03-04 13:57 - 林俊行
- 指派给 从 林俊行 变更为 邱焕然

- #12 - 2021-03-05 19:01 - 邱焕然
- % 完成 从 0 变更为 100

- #13 - 2021-03-08 09:08 - 刘波峰
- 状态 从 进行中 变更为 已完成

文件

首发新款埋点增加.png	1.34 MB	2021-03-01	赵俊峰
--------------	---------	------------	-----