

一手APP版本里程碑 - 需求 #23137

银行卡绑定/提现信息透传需求

2021-02-27 17:49 - 安鹏

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 已关闭        | 开始日期:       | 2021-02-27 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中          | 计划完成日期:     |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 安鹏         | % 完成:       | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 预期时间:       | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.7.0      |             |            |
| PRD时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021-03-27 | 开发优先级:      | 10         |
| 移交时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-03-31 | 后端开发:       |            |
| 提测时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-03-10 | 跨组后端开发:     |            |
| 承诺上线时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-03-18 | CodeReview: |            |
| 实际上线时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-03-18 | 前端开发:       |            |
| 截稿时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | IOS开发:      |            |
| 开发时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-02-25 | 安卓开发:       |            |
| 联调时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-03-05 | 测试:         |            |
| 需求方:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产品         | UI:         |            |
| 风险评估:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 未知         | 数据组:        |            |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         | 数据组完成时间:    |            |
| 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |            |
| <a href="http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/#id=1mgubu&amp;p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95%E3%80%90%E4%BB%BB%E4%BD%95%E8%B0%83%E6%95%B4%E5%9D%87%E9%9C%80%E5%A1%AB%E5%86%99%E6%AD%A4%E8%AE%B0%E5%BD%95%E3%80%91&amp;g=1">http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/#id=1mgubu&amp;p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95%E3%80%90%E4%BB%BB%E4%BD%95%E8%B0%83%E6%95%B4%E5%9D%87%E9%9C%80%E5%A1%AB%E5%86%99%E6%AD%A4%E8%AE%B0%E5%BD%95%E3%80%91&amp;g=1</a> |            |             |            |

历史记录

#1 - 2021-03-12 10:55 - 安鹏

- 描述 已更新。
- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#2 - 2021-03-27 18:42 - 安鹏

- 项目 从 一手商城后台优化 变更为 一手APP版本里程碑
- 目标版本 被设置为 6.9.0
- PRD时间 被设置为 2021-03-27

#3 - 2021-03-27 18:50 - 安鹏

- 描述 已更新。

#4 - 2021-04-07 17:29 - 安鹏

- 主题 从 银行卡提现需求 变更为 银行卡绑定/提现信息透传需求
- 描述 已更新。

#5 - 2021-04-07 17:30 - 安鹏

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 移交时间 被设置为 2021-03-31
- 开发优先级 被设置为 10

**#6 - 2021-05-10 10:34 - 安鹏**

- 状态从 已移交 变更为 已关闭
- 目标版本从 6.9.0 变更为 6.7.0

**#7 - 2021-06-09 20:40 - 叶振鹏**

- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-18
- 实际上线时间 被设置为 2021-03-18
- 开发时间 被设置为 2021-02-25
- 联调时间 被设置为 2021-03-05

**#8 - 2021-06-09 20:42 - 叶振鹏**

- 提测时间 被设置为 2021-03-10