

一手商城后台优化 - 需求 #23140

前置仓商品可参加秒杀活动

2021-02-27 21:42 - 黄慧斯

状态:	已完成	开始日期:	2021-02-27
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	伍梓成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-03-01	后端开发:	伍梓成
移交时间:	2021-03-01	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-03-03	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-03-04	前端开发:	
实际上线时间:	2021-03-04	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-03-04	测试:	张翠茹
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	19		

描述
问题：前置仓商品无法做秒杀活动，影响平台化商家的3月活动
目标：支持前置仓商品可参加秒杀活动（活动3月5号开始，运营会在4号创建满减活动，需要在4号前支持此功能～～）
现在逻辑是秒杀剔除“现货”及“前置仓商品”： http://14.29.126.108:30001/issues/18205
截屏2021-03-01 上午9.15.53.pngto 测试：
现货不能参加秒杀，
现逻辑：
1. 从仓库-正常现货、仓库-折扣现货、仓库-前置仓 上架的商品，不允许参加秒杀；
2.从商品库上架的，前置仓现货数量不为0的商品，不允许参加秒杀；
现改为：
1. 从仓库-前置仓 上架，且折扣为0的商品，允许参加秒杀；
2. 从商品库上架的商品，允许参加秒杀；
3. 从仓库-正常现货、仓库-折扣现货，仓库-前置仓上架且折扣不为0 的商品不允许参加秒杀；
后端分支：feature/3.2#23140前置仓商品可参加秒杀活动

子任务:	
BUG # 23181: 从前置仓上架的商品，没有在预告期间展示预告，没有在秒杀活动开始时间以秒杀价上架	Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-03-01 09:16 - 刘波峰

- 描述 已更新。
- PRD时间 被设置为 2021-03-01
- 开发优先级 被设置为 19

#2 - 2021-03-01 09:21 - 刘波峰

- 跟踪从 优化 变更为 需求

#3 - 2021-03-01 09:51 - 刘波峰

- 描述 已更新。

#4 - 2021-03-01 10:07 - 刘波峰

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 刘波峰 变更为 莫松兴
- 移交时间 被设置为 2021-03-01
- 需求方 被设置为 运营

#5 - 2021-03-01 17:58 - 莫松兴

- 指派给 从 莫松兴 变更为 叶振鹏
- 提测时间 被设置为 2021-03-05
- 开发时间 被设置为 2021-03-04
- 后端开发 被设置为 叶振鹏

#6 - 2021-03-01 17:59 - 莫松兴

- 指派给 从 叶振鹏 变更为 伍梓成
- 后端开发 从 叶振鹏 变更为 伍梓成

#7 - 2021-03-01 18:16 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-11
- 测试 被设置为 罗文霞

#8 - 2021-03-01 20:08 - 张翠茹

- 描述 已更新。

#9 - 2021-03-02 09:32 - 莫松兴

- 提测时间 从 2021-03-05 变更为 2021-03-03

#10 - 2021-03-02 09:47 - 张翠茹

- 承诺上线时间 从 2021-03-11 变更为 2021-03-04

开发需在 3月3日 13:30 前提测

#11 - 2021-03-02 09:51 - 张翠茹

- 测试 从 罗文霞 变更为 张翠茹

#12 - 2021-03-02 10:29 - 伍梓成

- 描述 已更新。

#13 - 2021-03-03 18:13 - 张翠茹

- 实际上线时间 被设置为 2021-03-04

#14 - 2021-03-04 09:51 - 张翠茹

- 描述 已更新。

#15 - 2021-03-04 20:27 - 张翠茹

- 状态 从 已移交 变更为 已完成