

报表平台项目 - 需求 #23152

平台化报表监控-频道活动监控

2021-03-02 09:41 - 凤海韦

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-02
优先级:	中	计划完成日期:	2021-03-02
指派给:	陈奕铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.3		
PRD时间:		需求方:	运营
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-03-02	开发优先级:	10
实际上线时间:	2021-03-02	前端开发:	
截稿时间:	2021-03-02	需求方改动次数:	0
开发时间:	2021-03-02	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
目的： 监控活 动对供 应商的 流量提 升和增 粉			

历史记录

#1 - 2021-03-05 15:04 - 陈奕铭

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- % 完成 从 0 变更为 100
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2021-03-05 15:04 - 陈奕铭

- 计划完成日期 被设置为 2021-03-02
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-02
- 实际上线时间 被设置为 2021-03-02
- 截稿时间 被设置为 2021-03-02
- 开发时间 被设置为 2021-03-02

文件

平台化项目监控报表模板V4.0--活动监控.xlsx	237 KB	2021-03-02	凤海韦
----------------------------	--------	------------	-----