

一手商城后台优化 - 需求 #23198

新品测试“有现货”的影响度

2021-03-04 19:36 - 尹华军

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-04
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	伍梓成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	伍梓成
PRD时间:	2021-03-04	跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2021-03-12	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-03-08	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-03-08	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2021-03-05	UI:	温丽萍
联调时间:	2021-03-08	数据组:	
需求方:	运营	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	19		

描述

新品要测试“比档口提前上新+无理由退货”的基础上，有现货（锁库）的影响度，需要给指定尾号打上商品标签，麻烦加紧安排~

商品库“批量增加标签”中新增打上“档口提前上新”、撤下“档口提前上新”标签，打上后商品详情图悬浮增加对应的标签

截屏2021-03-04 下午8.01.54.png 0a1e9670d94d6d79d091b595794936d7.jpg商品详情标签位置例“新品快抢”位置

前端分支：feature/3.5#23198新品测试“有现货”的影响度

后端分支：feature/3.5#23198新品测试“有现货”的影响度

测试实验层：实验层7，尾号：1、4

历史记录

#1 - 2021-03-04 20:05 - 刘波峰

- 描述已更新。
- 状态从原始需求变更为新建
- PRD时间被设置为2021-03-04
- 开发优先级被设置为19

#2 - 2021-03-05 10:43 - 刘波峰

- 描述已更新。
- 状态从新建变更为已移交
- 指派给从刘波峰变更为莫松兴
- UI被设置为温丽萍

#3 - 2021-03-05 11:26 - 尹华军

测试尾号：1、4

#4 - 2021-03-05 15:49 - 莫松兴

- 指派给从莫松兴变更为伍梓成
- 开发时间被设置为2021-03-05
- 联调时间被设置为2021-03-08
- 后端开发被设置为伍梓成
- 前端开发被设置为林俊行

统一封装在方法：getGoodsTag

#5 - 2021-03-05 17:35 - 林俊行

- 前端开发从林俊行变更为陈丹豪

#6 - 2021-03-05 17:42 - 陈丹豪

- 提测时间被设置为2021-03-12

#7 - 2021-03-05 18:56 - 伍梓成

- 描述已更新。

#8 - 2021-03-05 19:35 - 刘波峰

- 承诺上线时间被设置为2021-03-08

#9 - 2021-03-08 09:25 - 莫松兴

- 描述已更新。

#10 - 2021-03-08 15:13 - 刘波峰

- 文件商品框_01_02.png已添加

#11 - 2021-03-08 17:27 - 刘波峰

- 描述已更新。

#12 - 2021-03-08 21:20 - 伍梓成

- %完成从0变更为100

#13 - 2021-03-12 19:34 - 林俊行

- 前端开发已删除(陈丹豪)

#14 - 2021-03-26 11:21 - 张翠茹

- 实际上线时间被设置为2021-03-08

#15 - 2021-03-26 11:22 - 张翠茹

- 状态从已移交变更为已完成

文件

商品框_01_02.png

83.9 KB

2021-03-08

刘波峰