

仓储优化项目 - 需求 #23253

达人供应链售后包裹点货入库

2021-03-11 14:28 - 颜顺成

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-11
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		是否测试:	是
移交时间:	2021-03-11	后端开发:	邓如貂
提测时间:	2021-03-22	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-03-25	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-03-26	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-03-16	安卓开发:	
联调时间:		测试:	谢泉汕
需求方:	供应链中心	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	01	数据组完成时间:	
描述 达人供应链售后业务现在由一手仓库在处理，通过盘盈功能和手工结算的方式，数据无法打通，且手工操作效率很低 to 测试 达人供应链后台地址：http://bighit.yishou.com/orders/order-return 账户/密码：简/123456 达人需求链接：http://192.168.1.244:7777/DaRen/2.6.1/#id=gqorej&p=%E5%94%AE%E5%90%8E%E4%B8%8E%E4%B8%80%E6%89%8B%E6%89%93%E9%80%9A&g=1 前后端: feature/drd_23253_达人供应链售后			

历史记录

#1 - 2021-03-11 14:58 - 颜顺成

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 01

#2 - 2021-03-11 15:23 - 潘海英

- 描述 已更新。
- 测试 被设置为 谢泉汕

#3 - 2021-03-11 17:54 - 庞仲杰

- 后端开发 被设置为 邓如貂

#4 - 2021-03-12 11:42 - 邓如貂

- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- 提测时间 被设置为 2021-03-19
- 开发时间 被设置为 2021-03-12

#5 - 2021-03-13 10:35 - 邓如貂

- 提测时间 从 2021-03-19 变更为 2021-03-22
- 开发时间 从 2021-03-12 变更为 2021-03-16

#6 - 2021-03-13 11:23 - 谢泉汕

- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-25

#7 - 2021-03-13 11:23 - 谢泉汕

- 是否测试 从 否 变更为 是

#8 - 2021-03-23 09:23 - 邓如貂

- 描述 已更新。

#9 - 2021-03-26 15:47 - 谢泉汕

- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-03-26

3月25号晚达人部分已经上线，因ERP晚上业务操作频繁，所以安排3月26日早上上线

文件

达人供应链售后商品入库.docx	34.6 MB	2021-03-11	颜顺成
------------------	---------	------------	-----