

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-13
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	付国庆	% 完成:	100%
类别:	运营活动	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-03-17	后端开发:	付国庆
移交时间:	2021-03-19	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-04-01	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-04-06	前端开发:	林俊行
实际上线时间:	2021-04-06	IOS开发:	
截稿时间:	2021-03-26	安卓开发:	
开发时间:	2021-03-22	测试:	罗文霞
联调时间:	2021-03-25	UI:	温丽萍
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	18		

描述

需求链接：<http://192.168.1.244:7777/newOS/23278/#id=orw0qd&p=%E4%B8%BB%E7%95%8C%E9%9D%A2>

相关配置内容运营4.02号给出

新客定义：是否已经完成首单（即订单等级=0的为新客）

目的：414周年庆活动开始，为了提前蓄水 and 派发福利给用户，希望通过预热互动游戏的形式让用户参与到互动中来，并提前派发红包，在正式开售的时候用户回流

活动上线时间：4月7日

活动需求：见附件

其他：页面需要埋点

新增接口：

列表(/api/temporary_activity/year_activity_advance)：http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=8061

砍一刀(/api/temporary_activity/bargaining_goods)：http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=8062

兑换红包(/activity/temporary_activity/year_activity_coupon)：http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=8063

积分记录(/activity/temporary_activity/accumulate_points_log)：http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=8064

联调环境：dev11

余额及明细缓存：6382，0库。bargaining_data_log积分详情。bargaining_data当前总积分

历史记录

#1 - 2021-03-17 13:55 - 刘波峰

- 状态从原始需求变更为新建
- PRD时间被设置为2021-03-17

#2 - 2021-03-17 14:53 - 刘琼萍

- 文件已删除(周年庆预热活动(1).rp)

#3 - 2021-03-17 14:53 - 刘琼萍

- 文件已删除(周年庆预热页面原型.png)

#4 - 2021-03-17 14:54 - 刘琼萍

- 文件周年庆预热活动(1).rp已添加
- 文件周年庆预热小游戏原型图.png已添加

#5 - 2021-03-18 15:02 - 刘波峰

- 文件已删除(周年庆预热活动(1).rp)

#6 - 2021-03-18 15:02 - 刘波峰

- 文件已删除(周年庆预热小游戏原型图.png)

#7 - 2021-03-18 15:03 - 刘波峰

- 描述已更新。

#8 - 2021-03-18 15:07 - 林俊行

- 前端开发被设置为林俊行

#9 - 2021-03-19 10:11 - 刘波峰

- 描述已更新。

#10 - 2021-03-19 10:22 - 刘波峰

- 状态从新建变更为已移交
- 指派给从刘波峰变更为莫松兴
- 移交时间被设置为2021-03-19
- 开发优先级被设置为18

#11 - 2021-03-19 16:08 - 莫松兴

- 指派给从莫松兴变更为付国庆
- 开发时间被设置为2021-03-22
- 联调时间被设置为2021-03-25
- 后端开发被设置为付国庆

#12 - 2021-03-22 19:35 - 陈锦星

- 截稿时间被设置为2021-03-26
- UI被设置为温丽萍

#13 - 2021-03-22 20:49 - 林俊行
- 提测时间 被设置为 2021-04-01

#14 - 2021-03-22 20:54 - 张翠茹
- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-06
- 测试 被设置为 张翠茹

#15 - 2021-03-23 11:15 - 张翠茹
- 测试 从 张翠茹 变更为 罗文霞

#16 - 2021-03-23 11:46 - 付国庆
- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 50

#17 - 2021-03-24 09:27 - 刘波峰
- 描述 已更新。

#18 - 2021-03-24 09:28 - 刘波峰
- 描述 已更新。

#19 - 2021-03-25 17:25 - 刘波峰
- 描述 已更新。

#20 - 2021-03-25 17:27 - 刘波峰
- 描述 已更新。

#21 - 2021-04-02 12:16 - 林俊行
- 描述 已更新。

#22 - 2021-04-02 16:55 - 林俊行
- % 完成 从 50 变更为 100

#23 - 2021-04-06 19:54 - 林俊行
- 描述 已更新。

#24 - 2021-04-06 19:56 - 罗文霞
- 类别 被设置为 运营活动
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-04-06