

IOS优化项目 - 需求 #23378

优化标签icon文案不居中

2021-03-23 09:58 - 陈达尔

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-23
优先级:	中	计划完成日期:	2021-03-27
指派给:	陈美伶	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	不跟随版本	跨组后端开发:	
PRD时间:	2021-03-23	CodeReview:	
移交时间:	2021-03-23	前端开发:	
提测时间:	2021-03-23	IOS开发:	姚俊任
承诺上线时间:	2021-03-27	安卓开发:	
实际上线时间:	2021-03-27	测试:	陈美伶
截稿时间:		UI:	
开发时间:	2021-03-23	数据组:	
联调时间:		批次(PMO):	
需求方:	技术	数据组完成时间:	
风险评估:	未知		
后端开发:			
描述			
原因：第三方框架使用技术比较老旧，在新系统上兼容会出现异常			
解决方案：把第三方框架替换成自己写的框架			
影响范围：常规双排列表（测一个即可）、购物车、商品详情			
测试版本和机型：多系统版本，多机型回归			
分支线：Label			
已测试完毕，可以合进680			

历史记录

#1 - 2021-03-23 10:01 - 陈达尔

- 主题 从 优化 变更为 优化标签icon文案不居中
- 描述 已更新。
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 被设置为 陈美伶
- 目标版本 被设置为 不跟随版本
- PRD时间 被设置为 2021-03-23
- 移交时间 被设置为 2021-03-23
- 提测时间 被设置为 2021-03-25
- IOS开发 被设置为 姚俊任
- 测试 被设置为 陈美伶

#2 - 2021-03-23 15:29 - 陈达尔

- 描述 已更新。

- 提测时间 从 2021-03-25 变更为 2021-03-23

#3 - 2021-03-23 15:47 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-01
- 需求方 被设置为 技术
- 测试 从 陈美伶 变更为 张翠茹

#4 - 2021-03-25 17:16 - 张翠茹

- 测试 从 张翠茹 变更为 陈美伶

#5 - 2021-03-25 17:19 - 张翠茹

- 承诺上线时间 从 2021-04-01 变更为 2021-03-27

#6 - 2021-03-27 14:14 - 陈美伶

- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2021-03-27
- 实际上线时间 被设置为 2021-03-27

#7 - 2021-03-27 14:16 - 陈美伶

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 开发时间 被设置为 2021-03-23