

仓储优化项目 - 需求 #23411

1、人工分播设备颜色提示区分

2021-03-24 16:38 - 颜顺成

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	于邵毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		是否测试:	是
移交时间:		后端开发:	
提测时间:	2021-04-21	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-05-10	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-05-10	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-05-01	安卓开发:	莫志贤
联调时间:		测试:	刘继明
需求方:	供应链中心	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	05	数据组完成时间:	
描述			
原预计跟着4.6.0版本一起上线，由于4.6.0拣货任务部分推迟，先需将此需求拆出来，PDA版本号为4.5.5			

历史记录

#1 - 2021-03-24 16:39 - 颜顺成

- 文件 人工分播设备颜色提示区分.docx 已添加
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 0

#2 - 2021-03-24 17:54 - 黄泽浩

- 开发优先级 从 0 变更为 05

#3 - 2021-03-25 13:42 - 颜顺成

- 安卓开发 被设置为 莫志贤

#4 - 2021-04-02 15:33 - 莫志贤

- 提测时间 被设置为 2021-04-21

#5 - 2021-04-06 09:59 - 庞仲杰

- 指派给 从 庞仲杰 变更为 于邵毅

#6 - 2021-04-06 14:21 - 刘继明

- 是否测试 从 否 变更为 是
- 测试 被设置为 谢泉汕

#7 - 2021-04-06 14:27 - 谢泉汕

- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-26

#8 - 2021-04-23 14:16 - 谢泉汕

- 测试从 谢泉汕 变更为 刘继明

#9 - 2021-05-06 10:41 - 刘继明

- 描述 已更新。

- 承诺上线时间 从 2021-04-26 变更为 2021-05-10

#10 - 2021-05-11 09:26 - 刘继明

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-10

- 开发时间 被设置为 2021-05-01

文件

人工分播设备颜色提示区分.docx	14.5 KB	2021-03-24	颜顺成
-------------------	---------	------------	-----