

商详图片列表优化

2021-03-24 18:11 - 陈秋龙

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-24
优先级:	高	计划完成日期:	2021-03-24
指派给:	陈美伶	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:	2021-03-24	CodeReview:	
提测时间:	2021-03-24	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-03-27	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-04-15	安卓开发:	陈秋龙
截稿时间:		测试:	丘玉柱
开发时间:	2021-03-22	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
后端开发:			

描述
产品反馈商详列表如果图片太多，会滑动卡顿，现通过启用内存和磁盘缓存，和oss优化等手段优化
1.影响范围：商详列表
2.优化的描述是，如果图片过多图片不加载完成，保证图片加载，图片数量大于10张时启用缓存，同时一点图片数量保证其它不卡顿
3.只能覆盖大部分场景（图片数量少于3，40张），如果返回5，60张这种极端情况应该还是会卡顿
4.附件是各种情况下自测结果，供参考
5.分支名称pic_optimize

历史记录

#1 - 2021-03-24 18:13 - 陈秋龙

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#2 - 2021-03-24 18:13 - 陈秋龙

- 安卓开发 被设置为 陈秋龙

#3 - 2021-03-24 18:15 - 陈秋龙

- 描述 已更新。

#4 - 2021-03-24 18:26 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-08

- 测试 被设置为 张翠茹

#5 - 2021-03-25 17:15 - 张翠茹

- 测试 从 张翠茹 变更为 丘玉柱

#6 - 2021-03-25 17:19 - 张翠茹
- 承诺上线时间 从 2021-04-08 变更为 2021-03-27

#7 - 2021-04-24 09:13 - 丘玉柱
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-04-15
- 开发时间 被设置为 2021-03-22

文件

商详图片优化.docx	247 KB	2021-03-24	陈秋龙
-------------	--------	------------	-----