

一手APP版本里程碑 - 需求 #23472

待付款锁库方案-张倍嘉

2021-03-27 15:31 - 安鹏

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 已完成        | 开始日期:       | 2021-03-27 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 特高         | 计划完成日期:     |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 马俊雄        | % 完成:       | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 预期时间:       | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.9.0      | 开发优先级:      | 01         |
| PRD时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 后端开发:       |            |
| 移交时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 跨组后端开发:     |            |
| 提测时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | CodeReview: |            |
| 承诺上线时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021-05-04 | 前端开发:       |            |
| 实际上线时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021-05-04 | IOS开发:      |            |
| 截稿时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 安卓开发:       |            |
| 开发时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-03-27 | 测试:         |            |
| 联调时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | UI:         |            |
| 需求方:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产品         | 数据组:        |            |
| 风险评估:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 未知         | 数据组完成时间:    |            |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         |             |            |
| <div>描述</div> <div>目的：<br/>1、释放库存，提升周转时长。<br/>2、防止用户钻锁库漏洞带来库存积压风险。<br/>3、优化现有待付款订单功能。 第三期：发版.jpg</div> <div>to 测试</div> <div>因改动到订单结束时间，有其他脚本也用到，因此以下两个脚本需要回归</div> <div>/apps/lib/php-7.0.28/bin/php /apps/dat/www/test1.yishou.com/tp5/think order -f allotConvertPd //自动将前一天的待配货统一处理未为排单</div> <div>/apps/lib/php-7.0.28/bin/php /apps/dat/www/test1.yishou.com/tp5/think AutoRefund -f noEnoughRefund //未成团退款</div> <div>/apps/lib/php-7.0.28/bin/php /apps/dat/www/test1.yishou.com/tp5/think order-f closeOrderAfterCancelExpire//关闭未付款且过期订单，一分钟一次</div> |            |             |            |

历史记录

#1 - 2021-03-29 14:19 - 安鹏

- 描述 已更新。
- 指派给 从 安鹏 变更为 莫松兴

#2 - 2021-03-29 14:22 - 安鹏

- 描述 已更新。

#3 - 2021-03-29 14:53 - 安鹏

- 描述 已更新。

#4 - 2021-03-29 16:26 - 安鹏

- 描述 已更新。

#5 - 2021-03-31 21:09 - 莫松兴

- 指派给 从 莫松兴 变更为 叶振鹏

#6 - 2021-04-20 17:10 - 叶振鹏

- 指派给 从 叶振鹏 变更为 马俊雄

#7 - 2021-04-20 17:29 - 马俊雄

to 测试

因改动到订单结束时间，有其他脚本也用到，因此以下两个脚本需要回归

/apps/lib/php-7.0.28/bin/php /apps/dat/www/test1.yishou.com/tp5/think order -f allotConvertPd //自动将前一天的待配货统一处理未为排单

/apps/lib/php-7.0.28/bin/php /apps/dat/www/test1.yishou.com/tp5/think AutoRefund -f noEnoughRefund //未成团退款

#8 - 2021-04-20 17:33 - 马俊雄

- 描述 已更新。

#9 - 2021-04-30 11:34 - 马俊雄

- 描述 已更新。

#10 - 2021-05-05 11:55 - 马俊雄

- 状态 从 新建 变更为 已移交

- 开发优先级 被设置为 01

#11 - 2021-05-05 11:56 - 马俊雄

- 承诺上线时间 被设置为 2021-05-04

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-04

#12 - 2021-05-05 12:00 - 张倍嘉张倍嘉

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 开发时间 被设置为 2021-03-27