## 一手APP版本里程碑 - 需求 #23491

## 个人中心增加弹窗-通过首页模块控制

2021-03-29 20:20 - 梁迈轩

状态: 已完成 开始日期: 2021-03-29 优先级: 高 计划完成日期: 指派给: 梁迈轩 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 6.9.0 PRD时间: 开发优先级: 2021-03-29 10 移交时间: 后端开发: 2021-03-30 提测时间: 跨组后端开发: 2021-05-17 承诺上线时间: 2021-05-24 CodeReview: 实际上线时间: 前端开发: 2021-05-24 截稿时间: IOS开发: 开发时间: 2021-05-06 安卓开发: 联调时间: 2021-05-11 测试: 需求方: 产品 UI: 风险评估: 未知 数据组:

描述

目的:

优先级:

在个人中心增加弹窗进行收集,提高用户标签的月活覆盖率

10

衡量指标:

店铺类型、春夏/秋冬一手拿货占比月活覆盖率

PRD描述:

 $\frac{\text{http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/\#id=0guz6s\&p=\%E9\%A6\%96\%E9\%A1\%B5\%E6\%A8\%A1\%E5\%9D\%97-\%E5\%A2\%9E\%E5\%8A\%A0\%E4\%B8\%AA\%E4\%BA\%BA\%BA\%E4\%B8\%AD\%E5\%BF\%83\%E5\%BC\%B9\%E7\%AA\%97\&g=1}{\text{http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/#id=0guz6s\&p=\%E9\%A6\%96\%E9\%A1\%B5\%E6\%A8\%A1\%E5\%9D\%97-\%E5\%A2\%9E\%E5\%8A\%A0\%E4\%B8\%AA\%E4\%BA\%BA\%BA\%BA\%E4\%B8\%AD\%E5\%BF\%83\%E5\%BC\%B9\%E7\%AA\%97\&g=1}{\text{http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/#id=0guz6s\&p=\%E9\%A6\%96\%E9\%A1\%B5\%E6\%A8\%A1\%E5\%9D\%97-\%E5\%A2\%9E\%E5\%BA\%A0\%E4\%B8\%AD\%E5\%BF\%83\%E5\%BC\%B9\%E7\%AA\%97\&g=1}{\text{http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/#id=0guz6s\&p=\%E9\%A6\%96\%E9\%A1\%B5\%E6\%A8\%A1\%E5\%9D\%97-\%E5\%A2\%9E\%E5\%BC\%B9\%E7\%AA\%97\&g=1}{\text{http://192.168.1.244:7777/yishou/6.9.0/#id=0guz6s\%P$\end{absolute a simple of the properties of the proper$ 

数据组完成时间:

## 历史记录

#1 - 2021-04-12 10:23 - 梁迈轩

- 目标版本 从 6.9.0 变更为 7.0.0

#2 - 2021-04-12 10:24 - 梁迈轩

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为10
- #3 2021-04-12 10:26 梁迈轩
- 移交时间 被设置为2021-03-30
- #4 2021-05-25 15:18 陈达尔
- 目标版本 从 7.0.0 变更为 6.9.0
- #5 2021-06-09 10:28 梁迈轩
- 状态 从 已移交 变更为 已完成

2025-06-26 1/2

- 提测时间 被设置为 2021-05-17
- 承诺上线时间 被设置为2021-05-24
- 实际上线时间 被设置为 2021-05-24
- 开发时间 被设置为 2021-05-06

#6 - 2021-06-09 20:58 - 叶振鹏

- **联调时间 被设置为** 2021-05-11

2025-06-26 2/2