

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-31
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	黄林玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	爆版v4.11.0		
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-05-10	前端开发:	
实际上线时间:	2021-05-10	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-04-29	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	商家运营	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
描述			
需求背景：			
- 意向供应商信息没有沉淀，每次调研都要发一个问卷星给供应商进行填写，导致供应商投诉； - 目前用的是问卷星来让供应商填写，但是却没有沉淀到一手后台；			
产品方案：			
使用内部h5向外投放至意向供应商收集资料并内部存档内部存档			
功能需求：			

历史记录

#1 - 2021-03-31 10:08 - 黄林玉
- 目标版本 从 爆版v4.4.0 变更为 爆版v4.10.0
#2 - 2021-03-31 10:11 - 黄林玉
- 状态 从 新建 变更为 已移交
#3 - 2021-03-31 18:19 - 黄林玉
黄林玉 写到：
需求背景：
- 意向供应商信息没有沉淀，每次调研都要发一个问卷星给供应商进行填写，导致供应商投诉； - 目前用的是问卷星来让供应商填写，但是却没有沉淀到一手后台；
产品方案：
使用内部h5向外投放至意向供应商收集资料并内部存档内部存档
功能需求：http://192.168.1.244:7777/BaoBan/4.10.0/#id=vn4n98&p=索引h5入口&g=1

#4 - 2021-04-02 12:02 - 莫亚孟

- 目标版本 从 爆版v4.10.0 变更为 爆版v4.11.0

#5 - 2021-06-08 21:43 - 黄林玉

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2021-05-10

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-10

- 开发时间 被设置为 2021-04-29