

一手APP版本里程碑 - 需求 #23508

一手APP兼容外部链接在站内的跳转

2021-03-31 10:53 - 傅锦江

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-31
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	叶振鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	7.0.0	开发优先级:	18
PRD时间:	2021-04-13	后端开发:	
移交时间:	2021-05-13	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-05-27	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-06-07	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-07	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-05-20	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			
背景：在异业合作中，会和各种渠道进行资源位互换，在一手APP挂上外部网站的广告图和链接。目前是在平台通知、用户支付成功后的运营广告位，均出现无法跳转外部链接的情况			
目的：目前投放渠道在做异业合作，希望能够通过在一手能跳转到外部链接作为资源进行互换			
衡量指标：注册成本同比下降5%			
需求：一手APP能兼容外部链接在站内的跳转，能完成外部链接的点击按钮的下一步跳转，正常使用这个外部链接的功能			
PRD描述：			
http://192.168.1.244:7777/newOS/23508/			

历史记录

#1 - 2021-04-13 11:05 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

- 状态从原始需求 变更为 新建

- PRD时间 被设置为 2021-04-13

#2 - 2021-04-13 11:07 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

#3 - 2021-04-13 14:08 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

#4 - 2021-05-14 10:54 - 梁迈轩

- 项目从一手商城后台优化 变更为 一手APP版本里程碑

- 目标版本 被设置为 7.0.0

- 移交时间 被设置为 2021-05-13

#5 - 2021-05-14 10:55 - 梁迈轩

- 状态从新建变更为已移交

- 开发优先级被设置为18

#6 - 2021-06-09 10:29 - 梁迈轩

- 状态从已移交变更为已完成

- 提测时间被设置为2021-05-27

- 承诺上线时间被设置为2021-06-07

- 实际上线时间被设置为2021-06-07

- 开发时间被设置为2021-05-20

#7 - 2021-06-09 20:20 - 梁迈轩

- 指派给从梁迈轩变更为叶振鹏

文件

Screenrecorder-2021-03-30-23-29-03-750.mp4

8.62 MB

2021-03-31

傅锦江