

状态:	已关闭	开始日期:	2018-05-07
优先级:	高	计划完成日期:	2018-05-21
指派给:	周欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.5.0		
PRD时间:	2018-05-07	开发优先级:	
移交时间:	2018-05-09	后端开发:	
提测时间:	2018-05-19	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2018-05-21	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2018-05-09 11:44 - 刘波峰
- 计划完成日期 被设置为 2018-05-21
- 承诺上线时间 被设置为 2018-05-21
#2 - 2018-05-09 11:45 - 刘波峰
- 状态 从 新建 变更为 已移交
#3 - 2018-05-16 09:23 - 周欣
- 提测时间 被设置为 2018-05-22
- 承诺上线时间 从 2018-05-21 变更为 2018-05-23
#4 - 2018-05-16 10:30 - 周欣
- 提测时间 从 2018-05-22 变更为 2018-05-19
- 承诺上线时间 从 2018-05-23 变更为 2018-05-21
#5 - 2018-05-18 18:35 - 刘波峰
- 状态 从 已移交 变更为 进行中
#6 - 2018-05-23 16:52 - 刘波峰
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭