

一手APP版本里程碑 - 任务 #2360

需求 # 2334 (已关闭): 一手币商城

开发任务-一手币商城首页接口开发

2018-08-07 09:16 - 王海龙

状态:	已完成	开始日期:	2018-08-07
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-18
指派给:	曾聪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.9.0		
PRD时间:		联调时间:	
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:		开发优先级:	
实际上线时间:		UI:	
截稿时间:		数据组:	
开发时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-07 18:19 - 王海龙

- 状态 从 进行中 变更为 新建

#2 - 2018-08-07 18:20 - 王海龙

- 跟踪 从 需求 变更为 任务

#3 - 2018-08-07 18:20 - 王海龙

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2018-08-07 18:33 - 周欣

- 目标版本 从 2.8.0 变更为 2.9.0

#5 - 2018-08-28 16:19 - 曾聪

- 状态 从 进行中 变更为 已完成