

## 一手商城后台优化 - 需求 #23788

### 会员提前看-可提前批量结束

2021-04-26 16:13 - 刘幸妤

状态:	已完成	开始日期:	2021-04-26
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	何永鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	何永鹏
PRD时间:	2021-05-05	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-05-07	CodeReview:	
提测时间:	2021-05-08	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-05-17	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-05-10	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	丘玉柱
开发时间:	2021-05-08	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	10		

#### 描述

背景：在会员提前看模块，未开始的活动不能提前结束，导致了运营误操作后无法更改

目的：降低运营误操作带来的影响

PRD文档：<http://192.168.1.244:7777/newOS/23788/>

to测试

后端分支：feature/05.08#23788会员提前看-可提前批量结束

#### 历史记录

#1 - 2021-05-05 19:15 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

- 状态从原始需求 变更为 新建

- PRD时间 被设置为 2021-05-05

#2 - 2021-05-05 19:16 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

#3 - 2021-05-06 19:37 - 梁迈轩

- 主题从会员提前看优化功能 变更为 会员提前看-可提前批量结束

#4 - 2021-05-07 14:04 - 梁迈轩

- 状态从新建 变更为 已移交

- 指派给从梁迈轩 变更为 马俊雄

- 移交时间 被设置为 2021-05-07

- 开发优先级 被设置为 10

#5 - 2021-05-08 09:26 - 马俊雄

- 指派给从 马俊雄 变更为何永鹏

- 提测时间 被设置为 2021-05-08

- 开发时间 被设置为 2021-05-08

- 后端开发 被设置为何永鹏

#6 - 2021-05-08 11:41 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#7 - 2021-05-08 11:46 - 何永鹏

- % 完成 从 0 变更为 50

#8 - 2021-05-08 15:08 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-05-17

- 测试 被设置为 丘玉柱

#9 - 2021-05-08 18:04 - 何永鹏

- % 完成 从 50 变更为 100

#10 - 2021-05-10 10:53 - 丘玉柱

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-10

#11 - 2021-05-10 11:56 - 丘玉柱

- 实际上线时间 已删除 (2021-05-10)

#12 - 2021-05-10 15:37 - 丘玉柱

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-10

#13 - 2021-05-11 09:27 - 丘玉柱

- 状态 从 已移交 变更为 已完成