

达人供应链-后台 - 任务 #23797

需求 # 23777 (已完成): 火商结算 : 接入抖店订单

火商结算 : 接入抖店订单----【后端】

2021-04-27 10:36 - 蔡荣波

状态:	已完成	开始日期:	2021-04-27
优先级:	中	计划完成日期:	2021-04-30
指派给:	陈罗生	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		开发时间:	
PRD时间:		联调时间:	
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:		开发优先级:	
实际上线时间:		数据组完成时间:	
截稿时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2021-04-27 11:19 - 潘海英

- 状态从 新建 变更为 已移交

#2 - 2021-04-27 14:01 - 陈罗生

- 计划完成日期 被设置为 2021-04-30

#3 - 2021-04-27 19:01 - 蔡荣波

- 主题从 火商结算 : 接入抖店订单 变更为 火商结算 : 接入抖店订单----【后端】

#4 - 2021-05-05 09:49 - 陈罗生

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2021-05-07 13:57 - 陈罗生

- % 完成 从 100 变更为 80

#6 - 2021-05-11 09:34 - 陈罗生

- 状态从 已移交 变更为 已完成

- % 完成 从 80 变更为 100