

提交订单页-标品凑单

2021-04-27 14:06 - 梁迈轩

状态:	已完成	开始日期:	2021-04-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	叶振鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	7.0.0		
PRD时间:	2021-05-05	开发优先级:	20
移交时间:	2021-05-13	后端开发:	付国庆
提测时间:	2021-05-27	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-06-07	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-06-07	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-05-20	安卓开发:	
联调时间:	2021-05-26	测试:	
需求方:	运营	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	

描述
目的：通过在用户下单场景推荐合适的饰品或周边进行凑单，实现用户一次购买更多，提高客单价5%以上
衡量指标：
客单价提升5%
PRD描述：
新增表：
fmys_piece_together
fmys_piece_together_detail
fmys_piece_together_info
fmys_piece_together_log
新增脚本：
设置标品凑单缓存：php think goods -f setPieceTogether
更新15期商品：php think goods -f updateAllGoodsInfo

历史记录

- #1 - 2021-05-14 10:54 - 梁迈轩
- PRD时间 被设置为 2021-05-05
- 移交时间 被设置为 2021-05-13
- #2 - 2021-05-14 10:55 - 梁迈轩
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20

#3 - 2021-05-19 15:53 - 梁迈轩
- 指派给 从 梁迈轩 变更为 叶振鹏

#4 - 2021-05-19 21:55 - 叶振鹏
- 后端开发 被设置为 付国庆

#5 - 2021-05-27 10:45 - 付国庆
- 描述 已更新。

#6 - 2021-06-09 19:54 - 梁迈轩
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 提测时间 被设置为 2021-05-27
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-07
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-07
- 开发时间 被设置为 2021-05-20

#7 - 2021-06-09 21:08 - 叶振鹏
- 联调时间 被设置为 2021-05-26