

一手商城后台优化 - 需求 #23874

商城后台活动相关优化

2021-04-29 18:08 - 黄林玉

状态:	已完成	开始日期:	2021-04-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	何永鹏	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	何永鹏
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:	2021-04-30	CodeReview:	
提测时间:	2021-05-07	前端开发:	陈丹豪
承诺上线时间:	2021-05-13	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-05-13	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	罗文霞
开发时间:	2021-05-06	UI:	
联调时间:	2021-05-06	数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	05		

描述

需求背景：

- 1, 商城后台商家活动审核列表, 只显示活动类型没显示活动名称及id运营人员无法定位活动去审核
- 2, 商城后台满减活动管理创建, 创建满减活动时选择时间后只显示年月日不显示时分, 运营不知道具体的时间会自认为是0点, 导致误操作

产品方案：

- 1, 商城后台平台化商家活动审核, 新增活动id+活动名称显示
- 2, 满减活动创建时, 选择日期(年月日)完成后, 显示具体时分

prd：

<http://192.168.1.244:7777/newOS/23874/#id=dtbqum&p=%E5%95%86%E5%AE%B6%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E5%AE%A1%E6%A0%B8%E6%96%B0%E5%A2%9F%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E5%90%8D%E7%A7%B0&g=1>

to前端

接口os/PlatformActivity/platformActivityAuditList

新增入参platform_activity_id, platform_activity_name, 返回参数新增platform_activity_id, platform_activity_name

开发环境 dev15

to测试

后端代码分支：feature/05.06#23874商城后台活动相关优化

前端分支：feature/23874-商城活动优化

历史记录

#1 - 2021-04-29 18:32 - 黄林玉

- 描述 已更新。

#2 - 2021-04-30 10:55 - 黄林玉

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 指派给 从 黄林玉 变更为 马俊雄

- 开发优先级 被设置为 05

#3 - 2021-04-30 12:54 - 马俊雄

- 开发时间 被设置为 2021-05-06

- 联调时间 被设置为 2021-05-06

- 后端开发 被设置为 付国庆

#4 - 2021-04-30 13:37 - 马俊雄

- 后端开发 从 付国庆 变更为 何永鹏

#5 - 2021-04-30 14:26 - 林俊行

- 前端开发 被设置为 陈丹豪

#6 - 2021-04-30 14:44 - 陈丹豪

- 提测时间 被设置为 2021-05-07

#7 - 2021-04-30 15:04 - 张翠茹

- 描述 已更新。

- 承诺上线时间 被设置为 2021-05-13

- 测试 被设置为 罗文霞

#8 - 2021-04-30 17:18 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#9 - 2021-04-30 17:19 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#10 - 2021-05-04 10:44 - 马俊雄

- 指派给 从 马俊雄 变更为 何永鹏

#11 - 2021-05-05 14:48 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#12 - 2021-05-05 14:54 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#13 - 2021-05-05 18:13 - 何永鹏

- 描述 已更新。

#14 - 2021-05-06 18:08 - 陈丹豪

- 描述 已更新。

#15 - 2021-05-06 18:08 - 陈丹豪

- % 完成 从 0 变更为 90

#16 - 2021-05-10 10:18 - 黄林玉

- 移交时间 被设置为 2021-04-30

#17 - 2021-05-12 17:30 - 罗文霞

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-13

#18 - 2021-05-14 15:36 - 罗文霞

- 状态 从 已移交 变更为 已完成