

达人供应链-后台 - 任务 #23880

需求 # 23853 (已完成): 抖店订单对接京东发货

抖店订单对接京东发货---功能测试

2021-04-30 09:31 - 潘海英

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-10
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-10
指派给:	朱斌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发时间:	
移交时间:		联调时间:	
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	10
实际上线时间:	2021-05-10	开发优先级:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
描述			
抖店与京东没有测试环境对接，上线后由产品在线上测试			

历史记录

- #1 - 2021-04-30 09:49 - 朱斌
 - 描述 已更新。
 - 计划完成日期 被设置为 2021-05-06
 - 开始日期 从 2021-04-30 变更为 2021-05-06
- #2 - 2021-04-30 09:56 - 朱斌
 - 计划完成日期 已删除 (2021-05-06)
 - 开始日期 从 2021-05-06 变更为 2021-04-30
- #3 - 2021-04-30 10:00 - 朱斌
 - 计划完成日期 被设置为 2021-05-18
 - 开始日期 从 2021-04-30 变更为 2021-05-18
- #4 - 2021-04-30 11:19 - 朱斌
 - 计划完成日期 从 2021-05-18 变更为 2021-05-14
 - 开始日期 从 2021-05-18 变更为 2021-05-14
- #5 - 2021-04-30 11:20 - 朱斌
 - 计划完成日期 从 2021-05-14 变更为 2021-05-10
 - 开始日期 从 2021-05-14 变更为 2021-05-10
- #6 - 2021-05-11 09:21 - 朱斌
 - 状态 从 已移交 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 实际上线时间 被设置为 2021-05-10