

申请退货页面体验优化

2021-05-05 13:08 - 安鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-05-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	叶振鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	7.0.1		
PRD时间:	2021-05-05	开发优先级:	18
移交时间:	2021-05-13	后端开发:	付国庆
提测时间:	2021-06-09	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-06-16	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-02	安卓开发:	
联调时间:	2021-06-08	测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述 背景：产品完成对申请退货页面的体验走查，电访用户后收集到一些用户问题 目的：优化申请退货的用户体验 衡量指标：上线后会电访用户，确认问题是否解决 http://192.168.1.244:7777/yishou/7.0.0/#id=d1ybak& p=%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%AE%B0%E5%BD%95& g=1 工时：16 接口改动： 网关服务：serviceOrder/getAfterSalesListNo 无理由售后列表 工单服务：serviceOrder/getAfterSalesListNo 无理由售后列表			

历史记录

#1 - 2021-05-14 11:02 - 安鹏

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 18

#2 - 2021-05-19 18:27 - 安鹏

- 指派给 从 安鹏 变更为 叶振鹏

#3 - 2021-06-09 15:14 - 安鹏

- 目标版本 从 7.0.0 变更为 7.0.1

#4 - 2021-06-09 15:26 - 叶振鹏

- 后端开发 被设置为 付国庆

#5 - 2021-06-09 21:10 - 叶振鹏

- 提测时间 被设置为 2021-06-09

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-15

- 开发时间 被设置为 2021-06-02

- 联调时间 被设置为 2021-06-08

#6 - 2021-06-10 10:57 - 付国庆

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2021-06-16 11:15 - 叶振鹏

- 承诺上线时间 从 2021-06-15 变更为 2021-06-16

#8 - 2021-06-19 21:25 - 安鹏

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭