

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-10
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-13
指派给:	陈罗生	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发时间:	
移交时间:		联调时间:	
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-05-08 17:33 - 陈罗生
- 开始日期 从 2021-05-07 变更为 2021-05-10
- #2 - 2021-05-10 09:46 - 陈罗生
- 计划完成日期 被设置为 2021-05-12
- #3 - 2021-05-10 19:01 - 陈罗生
- 计划完成日期 从 2021-05-12 变更为 2021-05-13
- #4 - 2021-05-14 09:50 - 陈罗生
- % 完成 从 0 变更为 80
- #5 - 2021-05-21 10:42 - 陈罗生
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 80 变更为 100