

平台化 - 需求 #23976

412版本-欠货合并+退供单地址录入

2021-05-11 14:15 - 黄泽浩

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	林耀森	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	4.12.0	后端开发:	邓如貂
PRD时间:	2021-04-30	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-05-08	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:	2021-06-03	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-06-03	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2021-05-12	UI:	
联调时间:	2021-05-13	数据组:	
需求方:	产品	数据组完成时间:	
风险评估:	未知		
描述			
后端: feature/爆版412			
采购版服务端 : feature/欠货合并_退供单地址---采购版分支			

历史记录

#1 - 2021-05-11 14:15 - 黄泽浩

- 状态从 新建 变更为 已移交

- 目标版本从 爆版v4.4.0 变更为 4.12.0

#2 - 2021-05-11 16:09 - 庞仲杰

- 指派给从 庞仲杰 变更为 林耀森

#3 - 2021-05-11 16:17 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 邓如貂

#4 - 2021-05-11 16:18 - 邓如貂

- 开发时间 被设置为 2021-05-12

- 联调时间 被设置为 2021-05-13

#5 - 2021-05-11 16:18 - 邓如貂

- 状态从 已移交 变更为 进行中

#6 - 2021-05-13 17:12 - 邓如貂

- 描述 已更新。

#7 - 2021-05-18 11:12 - 李伟权

- 描述 已更新。

#8 - 2021-06-08 19:09 - 邓如貂

- 状态从 进行中 变更为 已完成

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-03

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-03

文件

平台化4.12.0-欠货合并.docm

2.91 MB

2021-05-11

黄泽浩