

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-27
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发时间:	
移交时间:		联调时间:	
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-05-12 10:43 - 朱斌
- 计划完成日期 被设置为 2021-05-31
- #2 - 2021-05-14 16:25 - 潘海英
- 指派给 从 朱斌 变更为 匿名用户
- #3 - 2021-05-17 09:18 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2021-05-31 变更为 2021-05-28
- 开始日期 从 2021-05-11 变更为 2021-05-27
- #4 - 2021-05-26 16:25 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 10
- #5 - 2021-05-27 15:49 - 匿名用户
- % 完成 从 10 变更为 30
- #6 - 2021-05-31 10:19 - 匿名用户
- % 完成 从 30 变更为 50
- #7 - 2021-06-01 11:01 - 匿名用户
- % 完成 从 50 变更为 100
- #8 - 2021-06-01 11:01 - 匿名用户
- 状态 从 已移交 变更为 已完成