

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-17
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-18
指派给:	林俊行	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发时间:	
移交时间:		联调时间:	
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-05-12 10:23 - 林俊行
- 计划完成日期 被设置为 2021-05-18
- 开始日期 从 2021-05-12 变更为 2021-05-17
- #2 - 2021-05-17 19:52 - 林俊行
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100