

商城技术项目 - 需求 #24031

ERP-商城mysql拆分一期

2021-05-12 19:25 - 莫松兴

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-12
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-05-26
指派给:	莫松兴	% 完成:	100%
类别:	迁移任务	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	莫松兴
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2021-05-20	CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-04	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-05-13	测试:	潘海英
联调时间:		UI:	
需求方:	技术	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	20	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		
描述			
背景：由于商城需要和erp进行mysql拆分，关联的业务也要进行重写。			
项目链接：https://yb7ao262ru.feishu.cn/sheets/shtcnTbNzwstGkszaazMUVoIK9r?sheet=YUxQZN			
子任务:			
任务 # 24033: ERP-商城mysql拆分--哈尔			已完成
任务 # 24034: ERP-商城mysql拆分---最高			已完成
任务 # 24035: ERP-商城mysql拆分-----闪闪			已完成

历史记录

#1 - 2021-05-12 19:26 - 莫松兴

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20
- 后端开发 被设置为 莫松兴
- 测试 被设置为 潘海英

#2 - 2021-05-13 10:28 - 张翠茹

- 测试 从 潘海英 变更为 张翠茹

#3 - 2021-05-26 20:08 - 潘海英

- 主题 从 ERP-商城mysql拆分 变更为 ERP-商城mysql拆分一期

#4 - 2021-05-26 20:09 - 潘海英

- 状态从 已移交 变更为 已完成

#5 - 2021-05-26 20:11 - 潘海英

- 测试从 张翠茹 变更为 潘海英

#6 - 2021-05-31 21:56 - 潘海英

- 计划完成日期 被设置为 2021-05-26

#7 - 2021-06-04 18:06 - 潘海英

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-04