

一手商城后台优化 - 需求 #24082

5月大牌回馈季-搜索结果页增加筛选条

2021-05-18 10:31 - 娴黄

|         |            |             |            |
|---------|------------|-------------|------------|
| 状态:     | 已关闭        | 开始日期:       | 2021-05-18 |
| 优先级:    | 特高         | 计划完成日期:     |            |
| 指派给:    | 何永鹏        | % 完成:       | 30%        |
| 类别:     |            | 预期时间:       | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |            |             |            |
| PRD时间:  | 2021-05-18 | 后端开发:       | 何永鹏        |
| 移交时间:   | 2021-05-19 | 跨组后端开发:     |            |
| 提测时间:   | 2021-05-20 | CodeReview: |            |
| 承诺上线时间: | 2021-05-24 | 前端开发:       |            |
| 实际上线时间: | 2021-05-24 | IOS开发:      |            |
| 截稿时间:   |            | 安卓开发:       |            |
| 开发时间:   | 2021-05-19 | 测试:         | 蓝寅豪        |
| 联调时间:   |            | UI:         |            |
| 需求方:    | 运营         | 数据组:        |            |
| 风险评估:   | 未知         | 批次(PMO):    |            |
| 优先级:    | 10         | 数据组完成时间:    |            |
| 开发优先级:  | 20         |             |            |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 描述                                           |
| 目的：为了让用户可以在活动期间快速找到活动商品和活动专场，需要增加以下：         |
| 要求：5月24日上线（活动在25号开启）                         |
| 在所有搜索/分类商品结果页面增加横向活动商品筛选入口（如下图）              |
| 筛选文案：筛选大牌回馈季活动商品                             |
| 筛选条逻辑：根据运营给到的档口id，展示对应档口id下的商品（档口ID 5月21号给到） |
| 筛选条出现时间-（以下3日档口id全部适用一样的）：                   |
| 第一天：5.25 7:00-5.26 7:00                      |
| 第二天：5.26 7:00-5.27 7:00                      |
| 第三天：5.27 7:00-5.28 7:00                      |
| PRD： <a href="#">5月大牌回馈季-搜索结果页增加筛选条</a>      |



to测试

后端代码分支：feature/0519#24082搜索结果页增加筛选条

api/goods/screening\_goods\_filter 接口， exceptional\_screen\_list 字段返回， 'screen\_value' => 'feedback\_activity\_good',用于判断是否回馈活动商品筛选

测试时暂时拟定档口id=15996,72651,上线后以运营给的为准

## 历史记录

#1 - 2021-05-18 10:33 - 娴黄

- 主题 从 5月大牌回馈季 变更为 5月大牌回馈季-搜索结果页增加筛选条

#2 - 2021-05-18 10:38 - 娴黄

- 开始日期 从 2021-05-25 变更为 2021-05-18

#3 - 2021-05-18 16:40 - 蔡蔡鸿

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#4 - 2021-05-18 16:42 - 蔡蔡鸿

- 描述 已更新。

**#5 - 2021-05-18 17:49 - 刘波峰**

- 指派给 从 蔡蔡鸿 变更为 刘波峰
- PRD时间 被设置为 2021-05-18

**#6 - 2021-05-19 09:47 - 张燕涛**

- 描述 已更新。

**#7 - 2021-05-19 11:54 - 张燕涛**

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 刘波峰 变更为 马俊雄
- 优先级 从 高 变更为 特高
- 开发优先级 被设置为 20

**#8 - 2021-05-19 13:16 - 马俊雄**

- 指派给 从 马俊雄 变更为 何永鹏
- 开发时间 被设置为 2021-05-19
- 联调时间 被设置为 2021-05-20
- 后端开发 被设置为 何永鹏

**#9 - 2021-05-19 13:28 - 马俊雄**

- 提测时间 被设置为 2021-05-20
- 联调时间 已删除 (2021-05-20)

**#10 - 2021-05-19 14:48 - 张翠茹**

- 承诺上线时间 被设置为 2021-05-24
- 测试 被设置为 蓝寅豪

**#11 - 2021-05-19 17:07 - 何永鹏**

- 描述 已更新。
- 测试 已删除 (蓝寅豪)

**#12 - 2021-05-19 17:07 - 何永鹏**

- % 完成 从 0 变更为 30

**#13 - 2021-05-20 18:06 - 张翠茹**

- 测试 被设置为 蓝寅豪

**#14 - 2021-05-21 19:37 - 张燕涛**

- 文件 小icon.png 已添加
- 文件 档口ID和专场ID.xlsx 已添加

**#15 - 2021-05-22 16:41 - 蓝寅豪**

- 实际上线时间 被设置为 2021-05-24

**#16 - 2021-05-27 17:29 - 蓝寅豪**

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

**#17 - 2021-06-08 23:27 - 张燕涛**

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- 移交时间 被设置为 2021-05-19

文件

|                |         |            |     |
|----------------|---------|------------|-----|
| 小icon.png      | 4.04 KB | 2021-05-21 | 张燕涛 |
| 档口ID和专场ID.xlsx | 15.9 KB | 2021-05-21 | 张燕涛 |