

新品频道H5优化

2021-05-20 10:59 - 刘琼萍

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-20
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	郭翔	% 完成:	100%
类别:	业务提效	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-17	后端开发:	郭翔
移交时间:	2021-06-21	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-07-03	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-07-08	前端开发:	陈丹豪
实际上线时间:	2021-07-08	IOS开发:	
截稿时间:	2021-06-25	安卓开发:	
开发时间:	2021-06-28	测试:	丘玉柱
联调时间:	2021-06-30	UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	18	数据组完成时间:	
开发优先级:			
描述			
PRD : http://192.168.1.244:7777/newOS/24166/			
首发新款脚本 php think activity -f updateNewStyleGoods			
分支: feature/#24166新品频道H5优化			
to 测试 :			
1. 原价，走全局统一逻辑（即专场商品列表展示，就展示）			
2. 更多新品：控制选项置顶功能-129，是只针对 更多新品tab 内有的商品，置顶才有效；填写多个，只置顶商品，多个置顶商品之间的排序按原来排序；			
3. 新品快抢：控制选项142，是针对控制选项的商品排序。 一般使用场景：罗列所有新品快抢商品，重新排序			
--格鲁特			
前端分支：			
旧的：http://static.yishouapp.com/app/h5/tests/new-calendar/index.html#/			
最新的：http://static.yishouapp.com/app/h5/tests/new-calendar-starting/index.html#/			
正式链接（最新）https://static.yishouapp.com/app/h5/production/new-calendar-starting/index.html#/?immersive=1			
子任务:			
BUG # 24812: 华为P30，点击商品运营位或tab下的商品，跳转空白页，没有进入商详			Closed-关闭
BUG # 24813: tab样式，文案错误			Closed-关闭
BUG # 24818: 商品没有划线价时，显示了钱的符号			Closed-关闭
BUG # 24819: 大牌首发tab的商品没有显示商品标题（接口没有返回商品标题）			Closed-关闭
BUG # 24820: 商品存在多个标签时，标签展示错误（iOS-7P，没有适配好）			Closed-关闭

BUG # 24822: 华为p20, 未认证店主用户, 标签展示错误	Closed-关闭
BUG # 24823: 华为p20, 未认证店主用户在"新品快抢"tab, 商品没有显示售卖价	Closed-关闭
BUG # 24825: 新品快抢tab, 商品已在后台商品库打上"5%补贴"标签, 没有显示	Closed-关闭
BUG # 24827: 在"大牌首发"tab, 点击"进店挑更多", 进入档口主页, 点击后, 会请求商详接口, 导致安卓最后展示的...	Closed-关闭
BUG # 24843: 进入首发新款H5没有上报"曝光"埋点	Closed-关闭
BUG # 24844: 点击"新品快抢"、"更多新品"、"大牌首发", 没有上报点击事件	Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-06-19 17:35 - 张倍嘉张倍嘉

- 描述 已更新。
- 类别 被设置为 业务提效
- 状态 从 原始需求 变更为 新建
- 优先级 从 中 变更为 特高

#2 - 2021-06-19 18:51 - 张倍嘉张倍嘉

- 描述 已更新。

#3 - 2021-06-19 18:51 - 张倍嘉张倍嘉

- 文件 已删除 (page1.png)

#4 - 2021-06-21 12:01 - 张倍嘉张倍嘉

- 指派给 从 张倍嘉张倍嘉 变更为 马俊雄
- PRD时间 被设置为 2021-06-17
- 移交时间 被设置为 2021-06-21
- 优先级 从 10 变更为 18

#5 - 2021-06-21 14:23 - 马俊雄

- 指派给 从 马俊雄 变更为 郭翔
- 开发时间 被设置为 2021-06-28
- 联调时间 被设置为 2021-06-30
- 后端开发 被设置为 郭翔

#6 - 2021-06-21 14:49 - 林俊行

- 前端开发 被设置为 陈丹豪

#7 - 2021-06-21 15:17 - 陈丹豪

- 提测时间 被设置为 2021-07-06

#8 - 2021-06-21 15:28 - 温丽萍

- 截稿时间 被设置为 2021-06-25

#9 - 2021-06-21 17:04 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-08
- 测试 被设置为 丘玉柱

#10 - 2021-06-21 17:04 - 林俊行

- 提测时间 从 2021-07-06 变更为 2021-07-03

#11 - 2021-06-21 17:15 - 张翠茹

- 描述 已更新。

#12 - 2021-06-25 14:38 - 陈丹豪

- % 完成 从 0 变更为 10

#13 - 2021-07-03 16:47 - 陈丹豪

- 描述 已更新。

#14 - 2021-07-03 16:47 - 陈丹豪

- % 完成 从 10 变更为 90

#15 - 2021-07-06 09:26 - 郭翔

- 描述 已更新。

#16 - 2021-07-06 09:57 - 郭翔

- 描述 已更新。

#17 - 2021-07-06 10:00 - 郭翔

- 描述 已更新。

#18 - 2021-07-06 11:47 - 陈丹豪

- 描述 已更新。

#19 - 2021-07-07 17:17 - 丘玉柱

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-08

#20 - 2021-07-08 17:56 - 丘玉柱

- 描述 已更新。

#21 - 2021-07-13 17:31 - 张倍嘉张倍嘉

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

#22 - 2021-07-13 17:31 - 张倍嘉张倍嘉

- 状态 从 已关闭 变更为 已完成