

## BI数据源及数据仓库 - 需求 #24205

### 用户路径分析报表数据源需求

2021-05-24 11:00 - 杨国玮

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-24
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-28
指派给:	陈奕铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-05-28	前端开发:	
实际上线时间:	2021-05-28	数据组:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2021-05-28	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
<b>描述</b>			
将当前报表平台下方截图路径分析的数仓表加载到BI平台，优先级排在需求“FineBI数据源需求列表 - 用户中心”之后			
用户路径分析报表截图.png			

### 历史记录

#1 - 2021-05-26 14:18 - 詹振根

- 状态从原始需求变更为已移交
- 指派给从陈奕铭变更为詹振根
- 承诺上线时间被设置为2021-05-28
- 开发优先级被设置为10

#2 - 2021-05-26 14:25 - 詹振根

- 项目从报表平台项目变更为BI数据源及数据仓库
- 目标版本已删除 (V4.3)
- 开发优先级已删除 (10)

#3 - 2021-06-05 11:30 - 詹振根

- 指派给从詹振根变更为陈奕铭

#4 - 2021-06-09 15:47 - 陈奕铭

- 状态从已移交变更为已完成
- % 完成从0变更为100
- 实际上线时间被设置为2021-05-28
- 开发时间被设置为2021-05-28