

一手商城后台优化 - 需求 #24210

加价包邮测试

2021-05-24 14:32 - 梁迈轩

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-24
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-25	后端开发:	马俊雄
移交时间:	2021-05-26	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-06-03	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-06-10	前端开发:	林俊行
实际上线时间:	2021-06-17	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-05-31	测试:	张翠茹
联调时间:		UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	20		

描述
需求背景：目前平台整体毛利空间较低，预计在2.5%左右
需求目的：对新客进行加价策略的测试，提升平台毛利1%
需求核心价值：探索平台更高的毛利空间
PRD描述： http://192.168.1.244:7777/newOS/24210
to 测试：
1. 后台-订单详情的原价，展示原销售价，不会展示1.4倍价；
2. 需确认一下 商详页- 保障，是否支持两个保障的跳转
--格鲁特
测试组：fmys_new_tag_group_user 里面对应user_id，有group_id=610的数据，redis3 db8 user_group_ids:610 里面要有对应的user_id
前后端分支：feature/#24210加价包邮测试

子任务:	
BUG # 24470: 【小程序】点击无理由退货链接，跳转空白页	Closed-关闭
BUG # 24471: 【订单详情】没有展示内测用户。 【order_id：12750715】	Closed-关闭
BUG # 24491: 【APP-订单详情】商品加价后金额为：63.88，但结算后订单展示金额 61.42 【订单号：1...	Closed-关闭
BUG # 24492: 【新人专享价H5页面】测试组用户，展示的是 原价，应展示 1.04加倍价 【激活原因：页面依旧...	Closed-关闭
BUG # 24493: 【专场列表报错】	Closed-关闭

BUG # 24495: 【多商品回流弹窗】弹窗+列表页都展示原价，没有展示1.04的加倍价（ 仅提供 列表页接口 ）	Closed-关闭
BUG # 24497: 【单商品回流弹窗】测试组， 商品展示价格为原价，应展示1.04加倍价 【弹窗太快，没抓到包】	Closed-关闭
BUG # 24498: 【未认证店主首单】没有享受 加价包邮 的包邮活动。 【用户id:2840309】	Closed-关闭
BUG # 24499: 【店主认证返现】测试组，返现金额错误。 未认证店主认证后， 应 1.04 * 2.x倍价 - 1....	Closed-关闭
BUG # 24505: 【多商品弹窗】页面展示金额错误，但结算是按 1.04结算	Closed-关闭
BUG # 24506: 【H5模板页面】价格展示错误	Closed-关闭
BUG # 24511: 【APP-划线价】价格展示错误	Closed-关闭
BUG # 24514: 【后端-商详】优先级展示错误，现在展示新人没有比包邮高	Closed-关闭
BUG # 24522: 【商详】标签优先级不对	Closed-关闭
BUG # 24523: 【后端-达人列表】打标商品价格没有*1.04	Closed-关闭
BUG # 24527: 【小程序-商详】当无理由返回空时，要判空，现在没有判空，页面展示空栏	Closed-关闭
BUG # 24528: 【后端-口碑档口】口碑档口H5页面价格没有*1.04	Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-05-24 19:45 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

#2 - 2021-05-25 20:31 - 梁迈轩

- PRD时间 被设置为 2021-05-25

- 开发优先级 被设置为 20

#3 - 2021-05-25 20:32 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

#4 - 2021-05-26 11:06 - 梁迈轩

- 状态 从 新建 变更为 已移交

- 指派给 从 梁迈轩 变更为 马俊雄

- 移交时间 被设置为 2021-05-26

#5 - 2021-05-28 13:38 - 马俊雄

- 提测时间 被设置为 2021-06-03

- 开发时间 被设置为 2021-05-31

- 后端开发 被设置为 马俊雄

#6 - 2021-05-28 15:12 - 张翠茹

- 描述 已更新。

#7 - 2021-05-28 15:16 - 张翠茹

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-10

- 测试 被设置为 张翠茹

#8 - 2021-06-04 12:22 - 林俊行

- 前端开发 被设置为 林俊行

#9 - 2021-06-04 12:22 - 林俊行

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#10 - 2021-06-05 13:58 - 马俊雄

- 描述 已更新。

#11 - 2021-06-05 14:01 - 马俊雄

- 描述 已更新。

#12 - 2021-06-05 14:52 - 张翠茹

- 描述 已更新。

#13 - 2021-06-10 15:26 - 张翠茹

- 描述 已更新。

#14 - 2021-06-10 19:02 - 张翠茹

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-10

#15 - 2021-06-10 21:43 - 张翠茹

- 实际上线时间 已删除 (2021-06-10)

#16 - 2021-06-17 19:58 - 张翠茹

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-17

#17 - 2021-06-18 14:00 - 梁迈轩

- 状态 从 进行中 变更为 已完成