

采购优化项目 - 需求 #24284

【操作日志导出】功能添加筛选条件；

2021-05-26 16:04 - 黄泽浩

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-26
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-26	是否测试:	否
移交时间:	2021-05-26	后端开发:	李伟权
提测时间:	2021-06-02	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-06-07	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-06-07	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-01	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	05	数据组完成时间:	

描述

后端分支：feature/lwq/24294_操作日志导出添加筛选

前端分支：feature/lwq/24284_操作日志导出功能添加筛选条件

0C4B8EC7-84E8-4C17-A003-7CB4EEE13CED.png

历史记录

#1 - 2021-05-26 17:55 - 黄泽浩

- 状态从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2021-05-26 17:59 - 谢泉汕

- 开发优先级从 20 变更为 05

#3 - 2021-05-28 09:32 - 林耀森

- 后端开发 被设置为 李伟权

#4 - 2021-05-31 17:59 - 李伟权

- 提测时间 被设置为 2021-06-02
- 开发时间 被设置为 2021-06-01

#5 - 2021-06-05 10:25 - 李伟权

- 描述 已更新。

#6 - 2021-06-05 15:59 - 李伟权

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-07

#7 - 2021-06-07 11:46 - 李伟权
- 状态从 已移交 变更为 进行中

#8 - 2021-06-10 16:03 - 刘继明
- 状态从 进行中 变更为 已完成
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-07