

商城技术项目 - 需求 #24288

ERP-商城mysql拆分二期

2021-05-26 20:13 - 潘海英

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-26
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	莫松兴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2021-06-05	前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:	2021-06-18	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	潘海英
开发时间:	2021-06-03	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:		批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			
描述			
子任务:			
任务 # 24289: ERP-商城mysql拆分二期-----振鹏			已完成
任务 # 24290: ERP-商城mysql拆分二期---闪闪			已完成
BUG # 24474: getSpecialArrangeList 日志没有erp返回			Closed-关闭
BUG # 24475: exportSpecialArrangeList 日志没有erp返回			Closed-关闭
BUG # 24476: getYSSpecialWorkArrangeList 日志没有erp返回			Closed-关闭
BUG # 24477: batchPreStockCopyForGoodsNo 没有日志记录			Closed-关闭
BUG # 24478: goodsLibList 无erp日志返回			Closed-关闭
BUG # 24480: 没有找到searchGoods, 只有http://test7.yishou.com/api/Goo...			Closed-关闭
BUG # 24481: 直播专场安排的数据怎么来的?			Closed-关闭
任务 # 24291: ERP-商城mysql拆分二期---哈尔			已完成
BUG # 24482: getShippedTime 在订单详情 点击 添加工单, 报错, 附件图片 http://tes...			Closed-关闭
BUG # 24483: 爆版--商品管理---报系统错误			Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-05-31 18:22 - 莫松兴

- 提测时间 被设置为 2021-06-05
- 开发时间 被设置为 2021-06-03

#2 - 2021-06-18 20:38 - 潘海英

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

#3 - 2021-06-18 20:43 - 潘海英

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-18
- 测试 被设置为 潘海英