

一手商城后台优化 - 需求 #24292

红包中心埋点

2021-05-27 10:58 - 梁迈轩

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-27
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-29
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-27	后端开发:	
移交时间:	2021-05-28	跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-08-29	前端开发:	
实际上线时间:	2021-08-29	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-08-28	测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:	产品	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	10	数据组完成时间:	
开发优先级:	18		
描述			
目的：增加红包中心的埋点，检测红包中心活动的效果			
PRD描述： http://192.168.1.244:7777/newOS/24292			

历史记录

#1 - 2021-05-27 11:01 - 梁迈轩

- 描述 已更新。

#2 - 2021-06-02 11:59 - 梁迈轩

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 梁迈轩 变更为 于洋洋
- 移交时间 被设置为 2021-05-28
- 开发优先级 被设置为 18

#3 - 2021-07-03 16:46 - 陈奕铭

- 计划完成日期 被设置为 2021-05-29
- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-08-29
- 实际上线时间 被设置为 2021-08-29
- 开发时间 被设置为 2021-08-28