

BI数据源及数据仓库 - 需求 #24313

晨会数据看板一期数据源需求1

2021-05-31 11:08 - 杨国玮

|                                              |            |          |            |
|----------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 状态:                                          | 已完成        | 开始日期:    | 2021-05-31 |
| 优先级:                                         | 特高         | 计划完成日期:  | 2021-05-31 |
| 指派给:                                         | 詹振根        | % 完成:    | 100%       |
| 类别:                                          |            | 预期时间:    | 4.00 小时    |
| 目标版本:                                        |            |          |            |
| PRD时间:                                       | 2021-05-31 | 需求方:     | 数据组        |
| 移交时间:                                        |            | 风险评估:    | 未知         |
| 提测时间:                                        |            | 优先级:     | 10         |
| 承诺上线时间:                                      | 2021-05-31 | 前端开发:    |            |
| 实际上线时间:                                      | 2021-05-31 | 数据组:     |            |
| 截稿时间:                                        |            | 数据使用反馈:  |            |
| 开发时间:                                        | 2021-05-31 | 需求方改动次数: | 0          |
| 联调时间:                                        |            | 数据组完成时间: |            |
| 描述                                           |            |          |            |
| 晨会数据看板一期数据源需求，具体参考下方文字描述和附件“晨会看板一期数据字段需求整理”， |            |          |            |
| 按专场日期，供应商id为维度的表，新增实发件数，次品件数2个字段             |            |          |            |
| 所有数据源需和结果表要加载一年半历史数据                         |            |          |            |

历史记录

#1 - 2021-05-31 11:19 - 詹振根

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 陈奕铭 变更为 詹振根

#2 - 2021-05-31 11:22 - 杨国玮

- 开始日期 已删除 (2021-05-31)

#3 - 2021-05-31 11:25 - 詹振根

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-02
- 开始日期 被设置为 2021-05-31
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-02

#4 - 2021-05-31 11:26 - 詹振根

- 计划完成日期 从 2021-06-02 变更为 2021-05-31
- 承诺上线时间 从 2021-06-02 变更为 2021-05-31

#5 - 2021-05-31 15:52 - 詹振根

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- 实际上线时间 被设置为 2021-05-31
- 开发时间 被设置为 2021-05-31

文件

|                     |         |            |     |
|---------------------|---------|------------|-----|
| 晨会看板一期数据字段需求整理.xlsx | 28.4 KB | 2021-05-31 | 杨国玮 |
|---------------------|---------|------------|-----|