

BI数据源及数据仓库 - 需求 #24316

晨会数据看板一期数据源需求4

2021-05-31 11:14 - 杨国玮

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-02
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-06-03
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-31	需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-06-02	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-02	数据组:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2021-06-02	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
晨会数据看板一期数据源需求			
在按专场月，供应商id为维度的供应商复购表，有当月销售件数buy_num，次月复购销售件数t1_buy_num的字段，口径如yishou_apex.apex_supply_repurchase_month			
所有数据源需和结果表要加载一年半历史数据			

历史记录

#1 - 2021-05-31 11:21 - 杨国玮

- 开始日期 已删除 (2021-05-31)

#2 - 2021-05-31 14:37 - 于洋洋

- 计划完成日期 被设置为 2021-05-03

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 指派给 从 陈奕铭 变更为 于洋洋

#3 - 2021-05-31 15:56 - 于洋洋

- 计划完成日期 从 2021-05-03 变更为 2021-06-03

#4 - 2021-05-31 15:59 - 于洋洋

- 开始日期 被设置为 2021-06-01

#5 - 2021-05-31 16:01 - 于洋洋

- 开始日期 从 2021-06-01 变更为 2021-06-02

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#6 - 2021-06-02 14:13 - 于洋洋

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-02

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-02

- 开发时间 被设置为2021-06-02

文件

晨会看板一期数据字段需求整理.xlsx	28.4 KB	2021-05-31	杨国玮
---------------------	---------	------------	-----