

晨会数据看板一期数据源需求7

2021-05-31 11:24 - 杨国玮

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-31
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-05-31
指派给:	邹易	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-31	需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-06-07	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-07	数据组:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2021-06-02	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
晨会数据看板一期数据源需求			
同步专场日用户流量数据dws_ys_log_sp_user_log_dt所有字段			
所有数据源需和结果表要加载一年半历史数据			

历史记录

- #1 - 2021-05-31 11:55 - 邹易
 - 计划完成日期 被设置为 2021-05-31
 - 指派给 从 陈奕铭 变更为 邹易
 - 开始日期 被设置为 2021-05-31
- #2 - 2021-05-31 16:31 - 邹易
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 1.00 小时
- #3 - 2021-06-01 18:56 - 邹易
 - 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- #4 - 2021-06-07 18:03 - 邹易
 - 状态 从 已移交 变更为 已完成
 - 承诺上线时间 被设置为 2021-06-07
 - 实际上线时间 被设置为 2021-06-07
 - 开发时间 被设置为 2021-06-02

文件

晨会看板一期数据字段需求整理.xlsx	28.4 KB	2021-05-31	杨国玮
---------------------	---------	------------	-----