

BI数据源及数据仓库 - 需求 #24325

晨会数据看板一期数据源需求-流量10

2021-05-31 15:46 - 杨国玮

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-02
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-06-03
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-31	需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-06-03	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-03	数据组:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2021-06-03	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
晨会数据看板一期数据源需求-流量据源			
所有数据源需和结果表要加载一年半历史数据			
增加两张表			
表一：dws_ys_log_sp_user_click_add_cart_by_channel_dt			
字段：			
special_date			
channel			
user_id			
goods_click_uv			
goods_no_click_uv			
goods_click_pv			
goods_add_cart_uv			
goods_no_add_cart_uv			
goods_add_cart_pv			
goods_add_cart_amount			
goods_add_cart_num			
dt			
表二：dws_ys_log_sp_user_exposure_by_channel_dt			
字段：			
special_date			
channel			
user_id			
goods_exposure_uv			
goods_no_exposure_uv			
goods_exposure_pv			
dt			

历史记录

#1 - 2021-05-31 18:24 - 于洋洋

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-03
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 陈奕铭 变更为 于洋洋
- 开始日期 被设置为 2021-06-02
- 预期时间 被设置为 5.00 小时

#2 - 2021-06-03 15:07 - 于洋洋

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-03
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-03
- 开发时间 被设置为 2021-06-03

#3 - 2021-06-03 15:07 - 于洋洋

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

晨会看板一期数据字段需求-流量建表需求.xlsx	14.3 KB	2021-05-31	杨国玮
--------------------------	---------	------------	-----