

火了app - 需求 #24336

appUI优化2

2021-06-01 10:14 - 袁汶俊

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-02
优先级:	低	计划完成日期:	2021-06-03
指派给:	王敏玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		开发时间:	2021-06-03
移交时间:		联调时间:	
提测时间:		需求方:	产品
承诺上线时间:	2021-06-03	风险评估:	未知
实际上线时间:	2021-06-03	前端开发:	王敏玲
截稿时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-01 10:14 - 袁汶俊

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 指派给 从 袁汶俊 变更为 王敏玲
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2021-06-01 11:29 - 袁汶俊

- 主题 从 appUI 优化 变更为 appUI 优化2

#3 - 2021-06-02 10:19 - 潘海英

- 项目 从 达人供应链 变更为 火了app
- 优先级 已删除 (10)
- 开发优先级 已删除 (10)

#4 - 2021-06-02 10:24 - 王敏玲

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-03
- 开始日期 从 2021-06-01 变更为 2021-06-02
- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#5 - 2021-06-03 22:14 - 王敏玲

- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-03
- 实际上线时间 被设置为 2021-06-03
- 开发时间 被设置为 2021-06-03
- 前端开发 被设置为 王敏玲

#6 - 2021-06-05 10:49 - 袁汶俊

- 优先级 从 中 变更为 低

#7 - 2021-06-07 19:26 - 王敏玲
- 状态从 进行中 变更为 已完成