

达人供应链 - 需求 #24341

跟小鹅通对接

2021-06-01 11:24 - 张文朋

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-01
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	潘海英	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-31	需求方:	产品
移交时间:	2021-06-02	风险评估:	
提测时间:		优先级:	1
承诺上线时间:		开发优先级:	01
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		完成分值:	
开发时间:		数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			
支持小程序的域名适配，跟小鹅通对接，实现小程序能打开H5页面，且所有功能正常适用。			
PRD地址： 增加小鹅通域名一文			
子任务:			
任务 # 24381: 跟小鹅通对接----前端			已关闭
任务 # 24382: 跟小鹅通对接----产品检查			已关闭

历史记录

#1 - 2021-06-01 11:25 - 张文朋

- 优先级 从 高 变更为 中

#2 - 2021-06-01 11:29 - 张文朋

- 指派给 从 张文朋 变更为 潘海英

#3 - 2021-06-02 10:23 - 张文朋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- PRD时间 被设置为 2021-05-31

- 移交时间 被设置为 2021-06-02

- 风险评估 已删除 (低)

- 优先级 从 10 变更为 1

- 开发优先级 被设置为 01

#4 - 2021-06-02 14:41 - 潘海英

- 状态 从 已移交 变更为 原始需求

#5 - 2021-06-02 15:23 - 张文朋

小程序适配【小鹅通】的域名。实现从小程序进入页面时，其功能完整。

#6 - 2021-06-02 15:24 - 张文朋
- 指派给 从 潘海英 变更为 张文朋

#7 - 2021-06-02 15:24 - 张文朋
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#8 - 2021-06-02 15:25 - 张文朋
- 指派给 从 张文朋 变更为 潘海英

#9 - 2021-06-02 16:03 - 张文朋
- 主题 从 小程序适配域名 变更为 跟小鹅通对接
- 描述 已更新。

#10 - 2021-06-03 13:36 - 张文朋
- 状态 从 已移交 变更为 已关闭