

采购优化项目 - 需求 #24353

“ 售后旧货不退换 ” 设置及拦截规则，添加对前置仓计划生成日期的判断；

2021-06-01 17:55 - 黄泽浩

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-06-01	是否测试:	是
移交时间:	2021-06-03	后端开发:	邓如貂
提测时间:	2021-06-15	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2021-06-21	CodeReview:	
实际上线时间:	2021-06-21	前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2021-06-15	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	采购	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
开发优先级:	05	数据组完成时间:	

描述

feature/drd_24353_售后旧货不退还增加前置仓计划判断

背景：当前售后拆包点货时，会判断该工单商品的SKU最后一次生成采购计划（排除售后和重采计划）的日期距今是否超过额N天（后台配置），若已超过则视为大概率不能换的上，不能选择“不良品打标”。单前置仓计划没有被包括在内，导致出现前置仓来源的售后商品不能换。

需求：在判断计划生成日期的范围里，添加前置仓计划类型的生成日期判断（只包括状态为“进行中”和“已完成”的前置仓计划）；

旧需求链接：http://14.29.126.108:30001/issues/19538（仅供回顾用，包括下面的截图也是）；

0840F1B2-F70E-42D2-ADD5-8721851B963B.png
61881C67-4DEC-4A3B-A784-3FBED93D541F.png

历史记录

#1 - 2021-06-03 18:55 - 黄泽浩

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 20

#2 - 2021-06-05 17:43 - 黄泽浩

- 开发优先级 从 20 变更为 05

#3 - 2021-06-05 17:45 - 黄泽浩

- 移交时间 从 2021-06-02 变更为 2021-06-03

#4 - 2021-06-05 17:47 - 黄泽浩

- 是否测试 从 否 变更为 是
- 测试 被设置为 潘海英

#5 - 2021-06-07 17:41 - 刘继明

- 测试从潘海英变更为

#6 - 2021-06-08 14:48 - 林耀森

- 后端开发被设置为邓如貂

#7 - 2021-06-08 19:11 - 邓如貂

- 提测时间被设置为2021-06-15

- 开发时间被设置为2021-06-15

#8 - 2021-06-08 20:46 - 匿名用户

- 承诺上线时间被设置为2021-06-21

#9 - 2021-06-11 14:48 - 黄泽浩

- 描述已更新。

#10 - 2021-06-11 15:20 - 邓如貂

- 状态从已移交变更为进行中

#11 - 2021-06-11 16:11 - 邓如貂

- 描述已更新。

#12 - 2021-06-22 13:45 - 匿名用户

- 状态从进行中变更为已完成

- 实际上线时间被设置为2021-06-21