

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-11
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-06-21
指派给:	潘海英	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		联调时间:	
移交时间:		需求方:	仓储
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	15
实际上线时间:		开发优先级:	15
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:		数据组完成时间:	
描述			
http://192.168.1.244:7777/DaRen/2.7.0/#id=bn0om5&p=%E7%81%AB%E4%BA%86%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%AF%B9%E6%8E%A5%E8%81%9A%E6%B0%B4%E6%BD%AD-%E6%B3%BD%E5%BD%AC&g=1			
http://192.168.1.244:7777/DaRen/2.7.0/#id=3v2jcy&p=%E6%8A%96%E5%BA%97%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%AF%B9%E6%8E%A5%E8%81%9A%E6%B0%B4%E6%BD%AD-%E6%B3%BD%E5%BD%AC&g=1			
子任务:			
任务 # 24444: 订单对接聚水潭---前端			已关闭
任务 # 24445: 有缘--订单对接聚水潭----后端			已关闭
任务 # 24446: 订单对接聚水潭----测试			已关闭

历史记录

#1 - 2021-06-04 14:37 - 谢泽彬
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 15
#2 - 2021-06-05 10:32 - 袁汶俊
- 优先级 从 中 变更为 高
#3 - 2021-06-05 10:32 - 袁汶俊
- 优先级 从 高 变更为 特高
#4 - 2021-06-05 18:00 - 潘海英
- 项目 从 达人供应链 变更为 达人供应链-后台
#5 - 2021-06-05 18:11 - 潘海英
- 计划完成日期 被设置为 2021-06-21
#6 - 2021-06-05 19:20 - 潘海英
- 开始日期 从 2021-06-04 变更为 2021-06-11
#7 - 2021-06-16 10:29 - 潘海英
- 状态 从 已移交 变更为 已关闭