

达人供应链-后台 - 需求 #24411

聚水潭订单发货回传火了和抖店

2021-06-04 14:40 - 谢泽彬

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-16
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-06-21
指派给:	潘海英	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		联调时间:	
移交时间:		需求方:	仓储
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	15
实际上线时间:		开发优先级:	15
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:		数据组完成时间:	
描述			
http://192.168.1.244:7777/DaRen/2.7.0/#id=vhfonh&p=%E5%87%BA%E5%BA%93%E5%8F%91%E8%B4%A7%E5%9B%9E%E4%BC%A0%E7%81%AB%E4%BA%86%E5%92%8C%E6%8A%96%E5%BA%97-%E6%B3%BD%E5%BD%AC&g=1			
子任务:			
任务 # 24453: 有缘---聚水潭订单发货回传火了和抖店----后台			已关闭
任务 # 24454: 聚水潭订单发货回传火了和抖店---测试			已关闭

历史记录

#1 - 2021-06-04 14:41 - 谢泽彬

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 15

#2 - 2021-06-05 10:31 - 袁汶俊

- 优先级 从 中 变更为 特高

#3 - 2021-06-05 10:32 - 袁汶俊

- 优先级 从 特高 变更为 高

#4 - 2021-06-05 10:32 - 袁汶俊

- 优先级 从 高 变更为 特高

#5 - 2021-06-05 18:00 - 潘海英

- 项目 从 达人供应链 变更为 达人供应链-后台

#6 - 2021-06-05 18:10 - 潘海英

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-21

#7 - 2021-06-05 19:19 - 潘海英

- 开始日期 从 2021-06-04 变更为 2021-06-16

#8 - 2021-06-16 10:29 - 潘海英

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭