

商城数据协助 - 需求 #24462

专场赛马因子新增配货率

2021-06-04 20:02 - 蔡蔡鸿

状态:	已完成	开始日期:	2021-06-04
优先级:	高	计划完成日期:	2021-06-05
指派给:	阳世标阳世标	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-25	联调时间:	
移交时间:	2021-05-26	需求方:	运营
提测时间:		风险评估:	未知
承诺上线时间:	2021-06-05	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-05	需求方改动次数:	0
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:	2021-06-05		
描述			
相关需求： 需求 #24270: 赛马因子扩量测试 - 一手商城后台优化 - 一手-项目管理			
计算口径：、			
1、商家（T-45）至（T-15）次品率高于5%，则赛马排序降权15%；			
2、商家（T-40）至（T-10）最终配货率低于50%，则赛马排序降权10%。			
注：T为跑数日期；次品率=不良品件数/实发件数；最终配货率=最终配货件数/应开单件数。			

历史记录

#1 - 2021-06-04 20:04 - 蔡轶佳

- 指派给 从 蔡轶佳 变更为 阳世标阳世标

#2 - 2021-06-05 10:23 - 阳世标阳世标

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-05

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 预期时间 被设置为 6.00 小时

- 开发时间 被设置为 2021-06-05

#3 - 2021-06-05 11:21 - 阳世标阳世标

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-05

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-05